

**GWP SACENA (Центральная Азия и Закавказье)
Отчет о состоянии работ за период январь-июнь 2005г.**

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
<p>1. Разработка водной политики и стратегии ИУВР, поддержанная на соответствующих уровнях</p>	<p>Организация политического диалога на национальном уровне (в форме межсекторных семинаров и круглых столов). Основное внимание уделяется вопросам осуществления концепции ИУВР в контексте ЦРТ ООН.</p> <p>Подготовка Национальных отчетов «Условия водных экосистем и вопросы их охраны». Отчет нацелен на консолидацию информации о существующем положении водных экосистем в регионе с целью привлечения мирового внимания, а также активизации деятельности политиков в странах.</p> <p>Поддержка кампании повышения информированности в области принципов ИУВР.</p>	<p>Круглые столы были организованы в Армении, Киргизии, Туркменистане и Таджикистане.</p> <p>На стадии подготовки</p> <p>Эти работы являются продолжением работы, начатой в каждой стране региона в 2004г., для того чтобы обеспечить полное понимание гражданским обществом концепции ИУВР в условиях достижения ЦРТ.</p>	<p>Остальные страны SACENA работают в полную силу.</p> <p>На основании Национальных отчетов о состоянии дел, планируется опубликовать консолидированный региональный отчет на двух языках (русском и английском) – для широкого распространения в рамках сети ГВП.</p> <p>Планируется подготовка и распространение различных публикаций в виде специальных брошюр, постеров или посредством СМИ.</p>	<p>Создание политической среды для инициации воплощения принципов ИУВР.</p>
<p>2. Программы и инструменты ИУВР, разработанные в ответ на региональные и национальные нужды</p>	<p>Руководство ТК ГВП «Катализатор изменений...» было переведено на русский и опубликовано в виде 600 копий для распространения в регионе.</p> <p>Создание организационного потенциала для поддержки процесса планирования ИУВР на национальном уровне. Было проведено два региональных семинара по ключевым направлениям ИУВР в Тренинговом Центре МКВК в Ташкенте. В них приняли участие специалисты из семи государств региона SACENA. Восьмая страна, Казахстан, не участвовала, поскольку ее тренинг проходит в рамках проекта ПРООН. Руководство ГВП, Катализация изменения, по разработке стратегий ИУВР и по продуктивности воды (публикация ГВП – декабрь</p>	<p>Оно будет использоваться как направляющий основополагающий принцип обучения.</p> <p>Эта деятельность посредством тренинговых курсов охватывает состав участников, вовлеченных в процесс планирования и выполнения ИУВР, не только водников, но и водопользователей и других заинтересованных лиц. Принимая во внимание тот факт, что страны находятся на разных этапах понимания концепции ИУВР и</p>	<p>Со знаниями и материалами, обретенными на этих трех региональных семинарах, обученные тренеры при содействии членов РТКК организуют в июне-августе 3-4 национальных семинара – в целях более широкого распространения этого знания в своих странах. Важно, чтобы график</p>	<p>Общественность, хорошо информированная о главных водных проблемах. GWP SACENA поощряла страны региона к использованию необходимых инструментов для выполнения планов ИУВР (например, ToolBox в качестве контрольного перечня)</p>

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
	<p>2004г.) было использовано в качестве базиса состава обучения. Эти курсы повышения квалификации тренеров, сфокусированные на «худшем примере» в регионе на ряду со следующими аспектами ИУВР: организационные вопросы реформ водного сектора и, как организовать общественное участие; правовые и финансовые аспекты управления водными ресурсами; технические и управленческие инновации и инструменты.</p> <p>Помимо этих двух тренингов был проведен третий региональный семинар в Центральном-азиатском Региональном Центре (CAREC) в Алматы, Казахстан. Темой семинара стали вопросы законодательства охраны водных ресурсов как элемента экосистемного подхода в осуществлении ИУВР. Необходимость этого семинара была обусловлена опытом разных стран в ходе преобразования их законодательной базы управления водными ресурсами. Она сопровождалась потребностью в изучении международного опыта (особенно ЕС) в области интеграции экологической и водной стратегий в законодательстве.</p>	<p>готовности к его выполнению – планировалось провести тренинг на региональном уровне для тренеров, которые впоследствии организуют тренинги на национальном (бассейновом) уровне.</p>	<p>проведения тренинга в странах совпадал по времени с деятельностью по проведению политического диалога, кампании по повышению информированности и создания национальных водных партнерств.</p>	
<p>3. Связи между ГВП и другими структурами, секторами и обсуждаемые вопросы</p>	<p>Председатель GWP SACENA RTAC Вадим Соколов принял участие в заседании CSD-13 в Нью-Йорке, США, 12–16 апреля с презентацией прогресса разработки Национального Плана ИУВР и повышения продуктивности воды Казахстана.</p> <p>В течение периода с 30 мая по 1 июня была проведена 2-я «Международная Конференция по региональному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек», инициированная и проведенная Президентом Таджикистана г-ном Имомали Рахмоновым.</p>	<p>Презентация основывалась на «Концептуальной Записке», составленной группой проекта под руководством ПРООН и Национального Водного Партнерства – Казахстан.</p> <p>4-я тематическая сессия Конференции Общественного участия в построении водного сотрудничества была организована силами GWP SACENA. На сессии присутствовало около 50 человек, представлявших сети в регионе SACENA, России, Канаде, США.</p>	<p>Региональные центральные группы (включая Председателя GWP SACENA) ВВФ-4 представили, как продвигается подготовка в Форуму в Мексике.</p>	<p>Не наблюдалось какой-либо серьезной реакции/ответных действий от участников заседания CSD-13</p>
<p>4. Партнерства ГВП, созданные и консолидированные на соответствующих уровнях</p>	<p>Итоговая Конференция стейкхолдеров GWP SACENA, 17-18 января, 2005г., Бишкек, Кыргызстан. Основным вопросом на Конференции был презентация и обсуждение Регионального Плана Работ.</p>	<p>Всего 40 участников включали делегации из восьми стран SACENA, Финского Института окружающей среды (SYKE), ПРООН Казахстана, АБР и представителей из Швеции и Казахстана. Гендерный баланс</p>	<p>Очередные аналогичные мероприятия могут на один день прерваться для тематических</p>	<p>Форум Стейкхолдеров является важным событием для GWP SACENA во всех его направлениях. Можно видеть развитие качества и активного участия.</p>

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
		<p>составил 4:1, т.е. 25% женщин.</p> <p>По трансграничным рекам ГВП Казахстана указало на потребность в диалоге с Россией и Китаем. Была представлена Казахско-киргизская Комиссия рек Чу и Талас, в которой качество воды и ее мониторинг могут стать моделью для региона. Текущая работа по рекам Кавказа Куре и Араксу подтверждает дополнительную ценность ГВП для контактов между тремя странами.</p> <p>Директор GIWA Даг Дейлер представил доклад по Аральскому морю. Замечания стейкхолдеров показали, где заканчиваются полномочия GIWA в оценке, и где начинаются права использования общей информации.</p>	<p>семинаров.</p> <p>Была указана особая необходимость в создании организационного потенциала по ролям экосистемы в ИУВР. Этот аспект был ранее представлен и подтвержден Экологическим процессом стран ЕЕССА Kiev+1 на министерском заседании в Тбилиси в октябре 2004г.</p>	<p>Значение Форума для других водных проектов было подтверждено участниками, не членами ГВП</p> <p>Была подкреплена необходимость в межрегиональном сотрудничестве с GWP CEE и Китаем</p>
<p>5. Эффективно разработанная и управляемая Сеть ГВП</p>	<p>РТКК провел рабочее заседание, которое прошло 28 апреля в офисе Регионального Экологического Центра Центральной Азии (одного из главных партнеров ГВП). Члены всех 13 РТКК из 8 стран приняли участие в этом заседании.</p>	<p>Обсуждались следующие ключевые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продвижение рабочей программы GWP SACENA 2005г. в странах (Национальные семинары, гондариное наблюдение, подготовка отчета о положении дел по экосистемам и т.д.); • Подготовка к двум семинарам по ToolBox совместно с GWP CEE, которые планируются на июль в Баку, Азербайджан, и на сентябрь в Ашгабате, Туркменистан; • Подготовительные работы ко 2-му Душанбинскому Водному Форуму, Таджикистан (в конце мая 2005г.); • и прочие рабочие вопросы сети 		<p>О результатах информированы все стейкхолдеры GWP SACENA. Достигнут консенсус по необходимым мерам</p>

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
	Координация центральным офисом ГВП и Секретариатом GWP SACENA	<p>GWP SACENA.</p> <p>Создана соответствующая служба сети/система управления GWP SACENA.</p> <p>Хорошо организована повседневная деятельность.</p>	Гарантировано эффективное использование средств.	