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l. Problématique

Sous bassin Sirba Amont est situé dans une zone semi aride et sur le socle

Dépend entierement des eaux de pluie pour la satisfaction des besoins en eau douce des populations et des milieux
aquatiques

Eaux mobilisées en surface grace aux barrages et en profondeur par des forages et puits,

16 barrages dont 2 permanents confrontés a I'évaporation et a la sédimentation, ils satisfont de moins en moins les besoins des populations

Alternative : eaux souterraines surexploitées (800 forages) sans pour autant avoir une connaissance précise sur leur mode de gisement, les

guantités prélevées, la qualité des eaux et les mécanismes de leur recharge

Constat : régression des niveaux piézométriques, une diminution des débits, 'assechement des forages et puits, le taux

croissant de forages négatifs et |la disparition de certaines émergences d’eau

Sécurisation des eaux souterraines : priorité dans ce sous bassin
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Il. Objectifs

* Géneéral : rehausser a long terme les niveaux piézométriques des nappes en favorisant l'infiltration de

qguantités importantes d’eau dans des zones a déficit hydrique

Spécifiques

Déterminer et cartographier les zones préférentielles d’infiltration dans la zone d’étude

Réaliser une caractérisation hydrogéologique de la zone d’infiltration

Déterminer la capacité d’infiltration du sol de |la zone

Concevoir un ouvrage de recharge de la nappe

Assurer la gouvernance des ouvrages réalisés.
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lll. Mise en ceuvre et mesures prises

Acteurs
* DGAEG : mobilisation des fonds et conduite de certaines etudes techniques
* CLE Sirba Amont (Administration, Collectivités territoriales et Usagers de |'eau)

* Mairies : facilitation de la collecte et des travaux (mairie de Dargo : délivrance
des fiches de déclaration pour les forages),

» STD : suivi des travaux, réalisation de |la prescription environnementale
» Usagers : participation a la sensibilisation pour les travaux

e |stitut Supérieur d’Application des Géosciences (ISAG) : appui aux études
techniques, octroi de bourse pour un master sur certains pans de l'initiative

* Bureau d’études Mansa Sarl : maitre d’ceuvre pour la réalisation des
piezometres, des essais d’infiltration et la conception du bassin d’infiltration

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans 'Espace UEMOA » 5



f Global Water ¢—~L ) CONVENTION <
.- Partnership W 2 SUR L’EAU
/ WWest Africa T

POLE EAU DAKAR UEMOA

lll. Mise en ceuvre et mesures prises

Etapes : identification des problématiques et la formulation du projet, mobilisation des financements, élaboration de la feuille de

route avec les principales parties prenantes, collecte des données, études techniques et travaux, capitalisation des données et le

rapportage.

QOutils/instruments : GPS, images satellites, logiciels SIG, Syscal Pro, Wadi, multimétre HI98195 ; tariere manuelle, atelier de forage,

sonde de mesure de niveau ; ordinateur, logiciels de traitement de texte et de données

Implication/Mobilisation des acteurs : Rencontres d’échanges avec les services techniques et les collectivités pour leur expliquer
I’action ; rencontres de sensibilisation avec les usagers et les populations ; définition des réles de chaque acteur a travers la feuille de
route ; participation effective de chaque acteur pour le volet qui le concerne ; compte rendu de I'évolution du projet et des résultats

obtenus a I'ensemble des acteurs; suivi des travaux, réalisation de la prescription environnementale

Durée : 2 ans (2020 : Localisation zones de recharge et études géotechniques ; 2022 : Etudes hydrogéologiques et conception de

I'ouvrage)

Cout : 16 millions FCFA
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V. Résultats atteints

* Volet hydrogéologique : 3 nappes identifiées situées dans la cuirasse latéritique ou les dépbts alluvionnaires, dans les arenes
grenues et dans le socle granitique grace a I'étude réalisée sur la base des données géologiques, des données des micro-
piézometres et des données de forage. Bien qu’il ne soit pas affleurant, le socle granitique est proche de la surface avec une
épaisseur d’altération variant entre 8 et 17m. Dans I'ensemble, I’'hydrogéologie de la zone d’étude est conforme au mode de
gisement des eaux souterraines en zone de socle proposé par de nombreux auteurs. Lessai de nappe réalisé sur 24h a
permis de mesurer les parametres hydrodynamiques de l'aquifere. Le suivi de la remontée montre une capacité de

I'aquifere a se recharger assez rapidement apres les prélevements.

* Volet tests d’infiltration : Les résultats obtenus montrent que les sols sont semi-perméables et peuvent justifier
techniquement la mise en ceuvre d’un projet de recharge artificielle. Louvrage proposé est un bassin d’infiltration de
dimensions 8m*6m avec une profondeur de 2.5m, une pente des parois de 2/3. Cet ouvrage pourra permettre une

infiltration d’environ 23m3 d’eau par jour qui alimenteront la nappe d’eau souterraine
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V. Résultats atteints

 Aménagement de jardin maraicher au profit des femmes de la commune de Dargo :

\

UEMOA

« Equipement d’un piézometre, construction d’un chateau, d’un mini réseau de distribution a I’intérieur
du jardin, de deux bassins de stockage et d’un abreuvoir pour 1’abreuvement des animaux

 Systeme d’irrigation semi-californien
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\Y Resultats atteints
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V. Lecons apprises

* Difficultés et approches de résolution : Respect de la période propice a une expérimentation en lien avec les disponibilités
des ressources financieres et la qualification de certaines taches en marchés d’'ou des échanges avec la chaine
financiere pour une prise en charge adéquate de l'initiative ; situation sécuritaire dans la zone de l'initiative qui n’a pas

permit la réalisation physique du bassin d’infiltration.

* Facteurs de succes et de durabilité : - Engagement de I’Agence de I'eau du Gourma a travers la Direction Générale et les

services techniques déconcentrés assurant 'encadrement des usagers/usages de 'eau;

- Proposition d’un plan de gestion des ouvrages devra permettre de faire prendre conscience aux acteurs locaux du role
gu’ils doivent jouer dans la gestion de I'eau mais aussi, d’assoir une surveillance durable de I'eau souterraine par ces

mémes acteurs ;

- a moyen et long terme, les données collectées devraient permettre de mieux comprendre le fonctionnement

hydrogéologique de la zone et d’orienter les usagers et les décideurs.
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VI. Recommandations pour une mise a |’échelle

Ameénager les zones d’infiltration pour assurer leur protection et pour favoriser une bonne recharge des aquiferes

(4

Appliquer rigoureusement la réglementation dans la déclaration des fiches I0OTA (informations, ouvrages, travaux, activités)

pour favoriser la collecte de données pertinentes sur l'eau

Renforcer les capacités des services techniques déconcentrés et des usagers pour un meilleur suivi des ressources naturelles au niveau local
Sensibiliser les populations sur les risques liés a la surexploitation des eaux souterraines

Disponibiliser les ressources financieres a temps afin de respecter la période propice a la mise en ceuvre d’une telle initiative

(mise a I'échelle des résultats)

Elaborer le plan de gestion des ouvrages qui devra permettre de faire prendre conscience aux acteurs locaux du réle gu’ils

doivent jouer dans la gestion de I'eau mais aussi, d’assoir une surveillance durable de I'eau souterraine par ces mémes acteurs

Comme écueil a éviter, un projet de RAN est un projet intégré qui requiert la participation et 'engagement de nombreux

acteurs. Sans une franche collaboration et une bonne communication, il serait difficile d’atteindre les résultats.

11
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Merci de votre attention
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Plus d’'information

Site web : www.eaugourma.bf

Adresse email : info@eaugourma.bf
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