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Problématique

* Le changement climatique qui impacte le potentiel de production
agro-sylvo-pastorale,

* Absence d'aménagement du Site de Groupement de Femme Sougui,
* Insuffisance des eaux collectées pour I'arrosage jusqu’a la maturite,

* Arrosage par des moyens archaiques et fastidieux puis a l'aide de
motopompes a essence
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Obijectif

Objectif principal de l'initiative est de sécuriser et d’améliorer la

production agro-sylvo-pastorale des femmes du groupement a
N’Dounga Tarey.

Objectifs spécifiquement de :

JAméliorer I'acces a I'eau d’irrigation et a I'énergie nécessaire a
I'exhaure ;

JAugmenter le potentiel de production agricole et d’élevage du site ;
JRenforcer la capacité des productrices.
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Mise en oceuvre et mesures prises

Pour cette initiative, les acteurs suivants étaient impliqués: la CNU-BN, la GIZ, 'ABN; Mairie de Kollo, les
services techniques;

Une mission de visite du site

L'élaboration d’un DAO pour 'étude de faisabilité

Le recrutement d’un cabinet d’étude pour I'étude
L'élaboration de projet démonstratif Nexus EESADE
L'élaboration d’une situation de référence pour le projet
L'élaboration d’un DAO pour la réalisation physique des ouvrages
Recrutement de I'entreprise pour la réalisation des ouvrages
Lancement officiel du projet

Réalisation des ouvrages

Mise en place et formation du Comité de gestion

Mise a dispositions des intrants et des matérielles aratoires
Renforcement des capacités des bénéficiaires

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA »
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Mise en oceuvre et mesures prises

les instruments et outils utilisés pour atteindre les objectifs sont:

* réalisation de quatre (4) forages équipés chacun d’'une pompe solaire
e construction de quatre bassins de stockage d’eau

* installation d’un réseau californien

* 13 panneaux solaires d’une capacité de 270Wc chacun

* trois (3) motopompes,

* diverses semences

e quatre (4) charrettes, quatre (4) anes et des matériels aratoires.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 6
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Mise en oceuvre et mesures prises

la stratégie d’implication des acteurs :

Ce projet démonstratif a été un projet participatif. La GIZ a été sollicité
dans le cadre de leur stratégie d'accompagner des ONG et association a
travers des subventions locales.

La mairie et les services techniques ont été mobilisés a travers la
stratégie d’approche participative de la CNU .

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 7



f . N
.- Partnership N\ T # SURLEAU
$ West Africa

UEMOA

i

POLE EAU DAKAR

Résultats atteints

Stratégiques spécifiques mises en -l
place et mises en ceuvre dans le cadre
de l'initiative:

'approche Nexus EESADE a été au
coeur de la présente initiative.

Cette stratégie consiste a tenir compte
de linterconnexion entre I'eau

'énergie et la production alimentaire ¢ ..\ - ;z__’ Sl
tout en assurant la protection de
I’environnement. R —

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 8
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Résultats atteints

I’acces équitable a I’eau pour tous les usages et tous les usagers de la
ressource:

La réalisation de 4 forages sur le site a permet d’avoir de I'eau et de les
stocker dans les différents bassins a cet effet. Larrosage est fait de
maniere graviter a travers le réseau californien installé. Cette eau est
également utilisée pour d’autres usages (Boisson, abreuvage des
animaux) par les femmes ainsi que les riverains (Riziculteurs) pendants
la période de moisson d’abattage de riz. Pour arroser leur culture, les
femmes se sont organisées de tel sort que l'arrosage se fait d'une
maniere ordonnée en fonction de l'ordre d’arrivée.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans 'Espace UEMOA » 9
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Résultats atteints

Cette figure démontre une
croissance  évolutif de la
consommation de l'eau qui est
did a la diversification d’usage
(Boisson, abreuvage des
animaux) en plus du maraichage.
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Résultats atteints

Protection harmonisée et la durabilité des ressources en eau contre
toutes formes de pollution:

Pour assurer la qualité de la source d’eau souterraine ainsi que de
'eau de surface, les femmes ont été initié a la protection de
I'environnement. De concert avec elles, il a été décidé de pratiquer
un maraichage bio et sain. Elles n‘'ont pas utilisé d’engrais chimique et
des pesticides. Elles ont été formées a la production de composte
biologique et de pesticide biologique qu’elles ont utilisé tout au long
de la mise en ceuvre de cette initiative.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 11
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Résultats atteints

non-nuisance : (i) a la ressource eau ; (ii) a la biodiversité ; (iii) aux
écosystemes associés ; et (iv) a la santé des riverains ou usagers de
I’amont a I'aval :

Pour remplir les bassins destinés au stockage de |'eau pour 'arrosage,
le systeme d’exhaure de I'eau du forage a été alimenté par I'énergie
solaire, donc I'énergie renouvelable. Avec l'usage de panneaux solaire
durant les trois campagnes, les femmes n’ont pas fait recoure au
groupe électrogene. Ce qui signifie qu’aucune source d’énergie non
renouvelable n'a été utilisée. Donc l'utilisation des panneaux solaires
leur a permis de faire un gain en Energie.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 12
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Résultats atteints

Outils de planification stratégique mis en place pour le développement et
la gestion durables des ressources:

Une fiche de suivi de la consommation en eau et en énergie est renseignée
chagque mois. Ce qui permet de voir I'évolution de l'utilisation de l'eau en
cas de surconsommation, de discuter et de sensibiliser les femmes sur
I'intérét de l'utilisation sans gaspillage de cette eau. Et aussi les femmes
disposent d’'un comité de gestion et d’'une caisse pour la mobilisation des
ressources financiers a travers les cotisations et les redevances issues de la
vente des produits maraichers qu’elles ont d’'une maniere participative
arrétées. C'est dans cette caisse qu’elles prélevent de l'argent en cas de
réparations des pompes ou de panneaux une panne quelconque. Une fiche
de suivi des indicateurs de suivi est également renseignée chaque mois
également.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 13
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Lecons apprises

Ce qui s’est bien passé et qui peut étre amélioré

Dans cette initiatif ce qui s’est bien passé est du fait que grace a la
disponibilité de lI'eau et au systeme d’arrosage simplifié installé, les
femmes ont repris le maraichage sur le site puisque ce dernier leur
permet de gagner du temps contrairement au bassin de rétention
gu’elles avaient construit. Le systeme d’arrosage installé peut étre
amélioré en utilisant des nouvelles technologies.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 14
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Lecons apprises

Votre role dans cette initiative a-t-il été bien défini

La CNU-BN a joué un role fondamental dans le soutien et
I'accompagnement technique et de suivi rapproché.

Quelle a été I'efficacité du travail d'équipe et du leadership

Le travail d’équipe a été d’une grande efficacité compte tenue de la
position et du réle de chaque acteur.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans 'Espace UEMOA » 15
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Lecons apprises

Quelles sont les difficultés rencontrées au cours de la mise en ceuvre
de l'initiative ?

Les difficultés rencontrées sont plus du coté de 'accompagnement de
service technique qui devrait accompagner les femmes dans les
techniques des cultures qui sont également des aspects a ne pas
négliger dans la consommation de l'eau.

Quelles ont été les approches de solutions afin de surmonter ces
difficultés ?

Pour surmontés cette difficulté, un consultant qualifié a été engagé
pour accompagner techniqguement les femmes.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 16
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Lecons apprises

les éléments qui ont permis d’assurer ou de faciliter la réussite de la mise en
ceuvre de l'initiative:

Le facteur de succes est la stratégie interactive utilisee entre La CNU-BN, la mairie
et le groupement de femmes. Le partage des informations et des situations du site
entre ces derniers a facilité la mise en ceuvre de cette initiative conséqguemment la
résolution de conflit entre les bénéficiaires et les riziculteurs. A cela s’ajoute la mise
en place d’'un commuté de gestion du groupement qui a été formé en vie
associative et sur la gestion des ouvrages installés et des matériels.

Politique et institutionnel :

A fin d’assurer la durabilité de la mise en ceuvre du Nexus EESADE, une résolution a
été signé au conseil de ministre de 'ABN permettant l'utilisation d’une ligne
directrice afin de sélectionner les projets nexus EESADE qui seront mise en ceuvre
dans le bassin du Niger.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA » 17



i Global Water ¢~} CONVENTION G
.- Partnership T # SURLEAU
: West Africa UEMOA

POLE EAU DAKAR

Lecons apprises

Résultats obtenus au plan économique et financier

Les femmes ont mis en place une caisse pour la mobilisation des ressources
financieres a travers les cotisations et |les redevances issues de la vente des
produits maraichers gu’elles ont arrétées d’'une maniere participative.

Résultats obtenus au plan social y compris la prise en compte de I'équite, de
I’inclusion et I’égalité des genres

Afin d'assurer une équite, les femmes ont octroye un lopin de terre aux gardiens du
site pour cultiver également. Ce qui les a encourages en plus du salaire qu’ils
percoivent chaque mois.

Résultats obtenus au plan environnemental avec le respect de normes
environnementales

La non-utilisation de carburant pour I'exhaure de I'eau pour I'arrosage a permis de
faire une économie d’environ 1,48 tonne d'émissions de CO2e par an.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I’Espace UEMOA » 18
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Recommandations pour une mise a |"échelle

* A la suite de ce projet démonstratif, il sera nécessaire dans la mise a
I"échelle future que les femmes instaurent un systeme de vente de
I'eau pour les autres usages.

 Pour mettre a I’échelle cette initiative, il est nécessaire de faire une
large diffusion de cette derniere. Il faut mettre au-devant lI'expérience
acquise de ces bénéficiaires afin de former d’autres groupements. I
faut également organiser des voyages d’études.

e ' écueil a éviter est celui du statut du site. Il est nécessaire de payer
le terrain au nom du groupement en évitant les préts et les legues ce
qui peuvent favoriser la pérennisation des équipements et ouvrages

installés.

Forum régional : « Capitalisation et mise a I'’échelle des bonnes pratiques de GIRE pour la sécurité en eau et la résilience des populations dans I'Espace UEMOA »19
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Merci de votre attention

Plus information

Site web:
https://www.youtube.com/watch?v=2y6EQOTmhIE
Adresse email : chubn.niger@gmail.com
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